Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Gewässerrelevanz	NBK	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten	Nr. Sonderbauwerk	Kläranlagennummer	Einleitungsstellennummer	Ostwert Einleitungsstelle	Nordwert Einleitungsstelle	Gewässerkennzahl	Auflage	Bemerkung	Gemeindegebiet
10.1-RW	Stadt Kleve	RW Gebiet 7 (E10)/ Stadthalle Umfeld Erneuerung Einleitungsbauwerk Anlage einer Uferböschung (WRRL)	2021	3	ja	ja	2	in Zusammenhang mit den Maßnahmen 1.1.52-RW u.-SW sowie Stadthalle Umfeld - 4. BA (2023) / Planung für 2. BA wird durchgeführt, keine Regenwasserbehandlung benötigt	2022	0	0	90	100	0	0	190	0	190			E10	302808	5741122	27984	30.11.2010		05154036
1.0.5-SW	Stadt Kleve	Thermokompaktanlage - Klärwerk Salmorth	2021	7	ja	nein	1	im Bau	2020	6200	13000	6600	50	50	0	25800	0	25800		222614		300969	5746830	27988	30.11.2010		05154036
1.1.16-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Spyck/Hafenstraße	2021	1	nein	ja	2	FNP u. B-Plan nicht rechtskräftig	2023	0	0	0	130	0	0	130	0	130				302863	5739790	27984	30.11.2010		05154036
1.1.16-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Spyck/Hafenstraße	2021	1	nein	nein	2	FNP u. B-Plan nicht rechtskräftig	2023	0	0	0	120	0	0	120	0	120		222614		304520	5746757				05154036
11.1-RW	Stadt Kleve	RW Gebiet 10 (E11) (Stadthalle), Rückbau der Str. "Bleichen" und Neugestaltung des Außenbereiches der Stadthalle am Spoykanal. Anlage einer Uferböschung (WRRL)	2021	3	ja	ja	2	in Zusammenhang mit den Maßnahmen 1.1.51 u. 1.1.52-RW u.-SW sowie Stadthalle Umfeld - 4. BA (2023) / Planung wird durchgeführt / Maßnahme - Zeitraum 2017-2023, keine Regenwasserbehandlung benötigt	2022	0	0	0	100	0	0	100	0	100			E11	302874	5741407	27984	30.11.2010		05154036
1.1.20-RW	Stadt Kleve	Heinrich-Bause-Straße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	125	0	0	125	0	125				304401	5741716	27984	30.11.2010		05154036
1.1.20-SW	Stadt Kleve	Heinrich-Bause-Straße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	125	0	0	125	0	125		222614		304520	5746757				05154036
1.1.33-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Minoritenplatz 2. Abschnitt	2021	1	nein	ja	2	Bplan rechtsverbindlich - Grundstücksverkauf muss politisch beschlossen werden	2023	0	0	0	235	0	0	235	0	235				302869	5741639	27984	30.11.2010		05154036
1.1.33-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Minoritenplatz 2. Abschnitt	2021	1	nein	nein	2	Bplan rechtsverbindlich - Grundstücksverkauf muss politisch beschlossen werden	2023	0	0	0	100	0	0	100	0	100		222614		304520	5746757				05154036
1.1.42-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Hoher Weg	2021	1	nein	ja	2	B-Plan nicht rechtsverbindlich	2023	0	0	0	200	0	0	200	0	200				303683	5742480	27984	30.11.2010		05154036
1.1.42-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Hoher Weg	2021	1	nein	nein	2	B-Plan nicht rechtsverbindlich	2023	0	0	0	160	0	0	160	0	160		222614		304520	5746757				05154036
1.1.53-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Hellingsbüschchen	2021	1	nein	nein	2	erneute Offenlage BPlan notwendig	2022	0	0	75	0	0	0	75	0	75				302699	5740407	27984	30.11.2010		05154036
1.1.53-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Hellingsbüschchen	2021	1	nein	nein	2	erneute Offenlage BPlan notwendig	2022	0	0	75	0	0	0	75	0	75		222614		304520	5746757				05154036
1.1.56-RW	Stadt Kleve	Ringstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	Kanalplanung abgeschlossen / Straßenplanung in Vorbereitung / andere Baumaßnahme vorgezogen	2022	0	0	240	240	0	0	480	0	480				302865	5741687	27984	30.11.2010		05154036
1.1.56-SW	Stadt Kleve	Ringstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	Kanalplanung abgeschlossen / Straßenplanung in Vorbereitung / andere Baumaßnahme vorgezogen	2022	0	0	160	160	0	0	320	0	320		222614		304520	5746757				05154036
1.1.60-RW	Stadt Kleve	Spyckstraße 2. BA von Goethestraße bis Kavarinerstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	2. BA Baubeginn / Planung in Vorbereitung	2022	0	0	180	180	0	0	360	0	360				303181	5742441	27984	30.11.2010		05154036
1.1.60-SW	Stadt Kleve	Spyckstraße 2. BA von Goethestraße bis Kavarinerstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	2. BA Baubeginn / Planung in Vorbereitung	2022	0	0	120	120	0	0	240	0	240		222614		304520	5746757				05154036
1.1.61-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	0		2020	38	0	0	0	0	0	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.61-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	0		2020	38	0	0	0	0	0	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.62-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	0		2020	60	0	0	0	0	0	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.62-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	0		2020	60	0	0	0	0	0	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.63-RW	Stadt Kleve	Van-den-Bergh-Straße 1. BA. - Kanalsanierung (von Riswicker Str. bis Wiesenstr.), Teilgebiet 14/15, E13	2021	2, 9, 10		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2021	0	375	500	375	0	0	1250	0	1250			E13	302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.63-SW	Stadt Kleve	Van-den-Bergh-Straße 1. BA. - Kanalsanierung (von Riswicker Str. bis Wiesenstr.) Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2021	0	0	375	375	0	0	750	0	750		222614		304520	5746757				05154036
1.1.64-RW	Stadt Kleve	Geefacker - Kanalsanierung Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2023	0	0	0	400	395	0	795	0	795			E13	302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.64-SW	Stadt Kleve	Geefacker - Kanalsanierung Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2023	0	0	0	260	260	0	520	0	520		222614		304520	5746757				05154036
1.1.66-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung/ Sanierung	2021	3		nein	4		2021	0	38	0	0	0	0	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.66-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung/ Sanierung	2021	3		nein	4		2021	0	38	0	0	0	0	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.67-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2021	0	60	0	0	0	0	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.67-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2021	0	60	0	0	0	0	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.68-RW	Stadt Kleve	Baugebiet - Neubau Konrad Adenauer Gymnasium / Riswicker Straße - Geefacker Teilgebiet 14/15, E13	2021	1	nein	ja	4	in Planung, B-Plan wird 2021 rechtsverbindlich	2021	0	225	225	0	0	0	450	0	450			E13	302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.68-SW	Stadt Kleve	Baugebiet - Neubau Konrad Adenauer Gymnasium / Riswicker Straße - Geefacker Teilgebiet 14/15, E13	2021	1	nein	nein	4	in Planung, B-Plan wird 2021 rechtsverbindlich	2021	0	190	190	0	0	0	380	0	380		222614		304520	5746757				05154036
1.1.69-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Kermisdahlstraße	2021	1	nein	ja	1	im Bau	2021	0	68	0	0	0	0	68	0	68				302796	5741063	27984	30.11.2010		05154036
1.1.69-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Kermisdahlstraße	2021	1	nein	nein	1	im Bau	2021	0	68	0	0	0	0	68	0	68		222614		304520	5746757				05154036
1.1.70-RW	Stadt Kleve	Prinzenhof - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2021	0	65	0	0	0	0	65	0	65				302879	5741551	27984	30.11.2010		05154036
1.1.70-SW	Stadt Kleve	Prinzenhof - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2021	0	11	0	0	0	0	11	0	11		222614		304520	5746757				05154036
1.1.71-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung/ Sanierung	2021	3		nein	4		2022	0	0	38	0	0	0	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.71-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung/ Sanierung	2021	3		nein	4		2022	0	0	38	0	0	0	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.72-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2022	0	0	60	0	0	0	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.72-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2022	0	0	60	0	0	0	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.73-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Reeser Straße Innenbereich	2021	1	nein	ja	4		2022	0	0	95	0	0	0	95	0	95				303683	5742480	27984	30.11.2010		05154036
1.1.73-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Reeser Straße Innenbereich	2021	1	nein	nein	4		2022	0	0	85	0	0	0	85	0	85		222614		304520	5746757				05154036
1.1.74-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	38	0	0	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.74-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	38	0	0	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.75-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	60	0	0	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.75-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	60	0	0	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.76-RW	Stadt Kleve	Kalkarer Straße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E12	2021	9		nein	2	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2023	0	0	0	370	370	0	740	0	740			E12	302889	5741398	27984	30.11.2010		05154036
1.1.76-SW	Stadt Kleve	Kalkarer Straße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E12	2021	2		nein	2	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2023	0	0	0	240	240	0	480	0	480		222614		304520	5746757				05154036
1.1.77-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	38	0	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.77-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	38	0	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.78-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	60	0	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.78-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	60	0	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.79-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Eisenbahnersportplatz / Kalkarer Straße Teilgebiet 9, E12	2021	1	nein	ja	4	BPlan wird vorbereitet, Entwicklungszeitraum 2-3 Jahre	2024	0	0	0	0	475	0	475	0	475				302889	5741398	27984	30.11.2010		05154036
1.1.79-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Eisenbahnersportplatz / Kalkarer Straße Teilgebiet 9, E12	2021	1	nein	nein	4	BPlan wird vorbereitet, Entwicklungszeitraum 2-3 Jahre	2024	0	0	0	0	490	0	490	0	490		222614		304520	5746757				05154036
1.1.80-RW	Stadt Kleve	Van-den-Bergh-Straße 2. BA. - Kanalsanierung (von Hsnr. 24 bis Klever Ring) Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2024	0	0	0	0	390	390	780	0	780				302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.80-SW	Stadt Kleve	Van-den-Bergh-Straße 2. BA. - Kanalsanierung (von Hsnr. 24 bis Klever Ring) Teilgebiet 14/15, E13	2021	3		nein	4	Genehmigungsplanung für das TEG steht noch aus; RW-Behandlung erforderlich; TEG wird in mehrere BA geteilt	2024	0	0	0	0	255	255	510	0	510		222614		304520	5746757				05154036
1.1.81-RW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	38	38	0	38				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.81-SW	Stadt Kleve	Hausanschlüsse Erneuerung / Sanierung	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	38	38	0	38		222614		304520	5746757				05154036
1.1.82-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	60	60	0	60				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
1.1.82-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Innere	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	60	60	0	60		222614		304520	5746757				05154036
1.1.83-RW	Stadt Kleve	Turmstraße - Kanalsanierung	2021	2		ja	4		2025	0	0	0	0	0	535	535	0	535				302796	5741063	27984	30.11.2010		05154036
1.1.83-SW	Stadt Kleve	Turmstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	175	175	0	175		222614		304520	5746757				05154036
1.1.84-RW	Stadt Kleve	Riswicker Straße - Kanalsanierung (von Van-den-Bergh-Straße bis Oststraße) Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4		2025	0	0	0	0	0	395	395	395	790				302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.84-SW	Stadt Kleve	Riswicker Straße - Kanalsanierung (von Van-den-Bergh-Straße bis Oststraße) Teilgebiet 14/15, E13	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	255	255	255	510		222614		304520	5746757				05154036
1.1.85-RW	Stadt Kleve	Oststraße - Kanalsanierung Teilgebiet 14/15, E13	2021	2		nein	4		2025	0	0	0	0	0	230	230	230	460				302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.1.85-SW	Stadt Kleve	Oststraße - Kanalsanierung Teilgebiet 14/15, E13	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	150	150	150	300		222614		304520	5746757				05154036
1.2.10-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Heister Donsbrüggen	2021	1	nein	nein	2	B-Plan nicht rechtsverbindlich	2023	0	0	0	35	0	0	35	0	35		222614		304520	5746757				05154036
1.2.12-RW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet nördl. Karl-Kisters-Straße	2021	1	nein	ja	4		2025	0	0	0	0	0	400	400	800	1200				302567	5743988	27986	30.11.2010		05154036
1.2.12-SW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet nördl. Karl-Kisters-Straße	2021	1	nein	nein	4		2025	0	0	0	0	0	300	300	650	950		222614		304520	5746757				05154036
1.2.7-RW-62.1	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Kellen Süd	2021	1	nein	ja	4	FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich	2024	0	0	0	0	270	270	540	0	540				303134	5743980	27984	30.11.2010		05154036
1.2.7-SW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Kellen Süd	2021	1	nein	nein	4	FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich	2024	0	0	0	0	190	190	380	0	380		222614		304520	5746757				05154036
1.2.8-RW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Kellen Nord	2021	1	nein	ja	4	FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich	2024	0	0	0	0	320	320	640	0	640				303059	5744621	27984	30.11.2010		05154036
1.2.8-SW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Kellen Nord	2021	1	nein	nein	4	FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich	2024	0	0	0	0	295	295	590	0	590		222614		304520	5746757				05154036
1.2.9-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Rindern/ nördl. Brodhof	2021	1	nein	ja	2	B-Plan erst seit Januar 2021 rechtsverbindlich, im Vergabeverfahren	2021	0	140	0	0	0	0	140	0	140				301347	5744230	2799242	30.11.2010		05154036
1.2.9-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Rindern/ nördl. Brodhof	2021	1	nein	nein	2	B-Plan erst seit Januar 2021 rechtsverbindlich, im Vergabeverfahren	2021	0	120	0	0	0	0	120	0	120		222614		304520	5746757				05154036
1.3.17-RW	Stadt Kleve	Siegertstraße - Kanalsanierung	2021	2		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	215	215	0	0	430	0	430				302699	5740407	27984	30.11.2010		05154036
1.3.17-SW	Stadt Kleve	Siegertstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	150	150	0	0	300	0	300		222614		304520	5746757				05154036
1.3.18-RW	Stadt Kleve	Königsallee - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen / RW-Behandlung nach NBK	2023	0	0	0	175	0	0	175	0	175				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.18-SW	Stadt Kleve	Königsallee - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen / RW-Behandlung nach NBK	2023	0	0	0	175	0	0	175	0	175		222614		304520	5746757				05154036
1.3.20-RW	Stadt Kleve	Mausgarten - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	200	0	0	200	0	200				302699	5740407	27984	30.11.2010		05154036
1.3.20-SW	Stadt Kleve	Mausgarten - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	200	0	0	200	0	200		222614		304520	5746757				05154036
1.3.25-RW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Materborn Hüfgen Süd	2021	1	nein	ja	2	Genehmigung Entwässerungskonzept vorhanden, Ausführung in Planung	2021	0	300	422	0	0	0	722	0	722				300988	5739094	27984	30.11.2010	NBK-Einleitu	05154036
1.3.25-SW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Materborn Hüfgen Süd	2021	1	nein	nein	2	Genehmigung Entwässerungskonzept vorhanden, Ausführung in Planung	2021	0	60	64	0	0	0	124	0	124		222614		304520	5746757				05154036
1.3.26-SW	Stadt Kleve	Wohngebiet Materborn Hüfgen Süd	2021	1	nein	nein	2	Entwässerungskonzept vorhanden / FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich / noch kein Grunderwerb	2025	0	0	0	0	0	207	207	0	207		222614		304520	5746757				05154036
1.3.27-SW	Stadt Kleve	Gewerbegebiet Materborn Hüfgen Süd Teil	2021	1	nein	nein	2	Entwässerungskonzept vorhanden / FNP u. B-Plan nicht rechtsverbindlich / noch kein Grunderwerb	2025	0	0	0	0	0	80	80	0	80		222614		304520	5746757				05154036
1.3.36-RW	Stadt Kleve	Burgstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	80	0	0	80	0	80				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.36-SW	Stadt Kleve	Burgstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	2	andere Baumaßnahme vorgezogen	2023	0	0	0	80	0	0	80	0	80		222614		304520	5746757				05154036
1.3.38-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Bresserbergstraße / Friedhof	2021	1	nein	ja	2	B-Plan erst seit Januar 2021 rechtsverbindlich	2021	0	165	0	0	0	0	165	0	165				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.38-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Bresserbergstraße / Friedhof	2021	1	nein	nein	2	B-Plan erst seit Januar 2021 rechtsverbindlich	2021	0	150	0	0	0	0	150	0	150		222614		304520	5746757				05154036
1.3.39-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Dorfstraße-Kapellenstraße - Kirmesplatz Materborn	2021	1	nein	ja	1	im Bau	2020	0	135	0	0	0	0	135	0	135				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.39-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Dorfstraße-Kapellenstraße - Kirmesplatz Materborn	2021	1	nein	nein	0	bereits gebaut, noch nicht abgerechnet	2020	0	120	0	0	0	0	120	0	120		222614		304520	5746757				05154036
1.3.40-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Mönnekenwald - Auf dem Kamp / Reichswalde	2021	1	nein	ja	2	kein Bebauungsplan in Planung	2025	0	0	0	0	0	790	790	0	790	22210484			300191	5738374			Grundwasse	05154036
1.3.40-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Mönnekenwald - Auf dem Kamp / Reichswalde	2021	1	nein	nein	2	kein Bebauungsplan in Planung	2025	0	0	0	0	0	690	690	0	690		222614		304520	5746757				05154036
1.3.41-RW	Stadt Kleve	Treppkesweg - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	250	150	150	550	0	550				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.41-SW	Stadt Kleve	Treppkesweg - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2023	0	0	0	50	30	30	110	0	110		222614		304520	5746757				05154036
1.3.42-RW	Stadt Kleve	Materborner Allee - Kanalsanieung	2021	2		nein	4		2024	0	0	0	0	450	0	450	0	450				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.42-SW	Stadt Kleve	Materborner Allee - Kanalsanieung	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	320	0	320	0	320		222614		304520	5746757				05154036
1.3.43-RW	Stadt Kleve	Dorfstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	225	225	450	0	450				302849	5739987	27984	30.11.2010		05154036
1.3.43-SW	Stadt Kleve	Dorfstraße - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2024	0	0	0	0	38	37	75	0	75		222614		304520	5746757				05154036
1.3.44-RW	Stadt Kleve	Berliner Straße - Kanalsanierung	2021	1	nein	nein	4		2025	0	0	0	0	0	400	400	0	400	22210482			300754	5738700				05154036
1.3.44-SW	Stadt Kleve	Berliner Straße - Kanalsanierung	2021	3		nein	4		2025	0	0	0	0	0	55	55	0	55		222614		304520	5746757				05154036
1.4.3-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Deichbogen / Düffelward	2021	1	nein	nein	4	B-Plan soll 2021 rechtsverbindlich werden	2022	0	0	90	0	0	0	90	0	90		222614		304520	5746757				05154036
16.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet 12 u. 13 (Ludwig-Jahn Str.) (E16)	2021	9	ja	ja	2	in Zusammenhang mit der Maßnahme 1.1.15-RW u. -SW / andere Entwässerungsgebiete vorgezogen	2024	0	0	0	0	120	0	120	0	120			E16	302863	5741790	27984	30.11.2010		05154036
18.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet P (E18.2) u. Gebiet M (E18.3)	2021	9	ja	ja	4	andere Entwässerungsgebiete vorgezogen	2022	0	0	115	115	0	0	230	0	230				301735	5742347	2799242	30.11.2010		05154036
28.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet 18, Gebiet 19 u. Gebiet 20 (Briener Str.)(E28, E29, E30)	2021	9	ja	ja	2	andere Entwässerungsgebiete vorgezogen / Untersuchung und Konzeptplanung (2018)	2024	0	0	0	0	260	0	260	0	260			E28	303249	5742622	27984	30.11.2010		05154036
31.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet IV / Biesenkampteich (Grundwasserteich)	2021	9	ja	ja	4		2025	0	0	0	0	0	300	300	0	300				303663	5742376	27984	30.11.2010	Grundwasse	05154036
33.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet D (Emmericher Str.) (E33)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt / Neubau B220 abwarten	2023	0	0	0	500	500	250	1250	0	1250			E33	303683	5742480	27984	30.11.2010		05154036
34.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet E (Emmericher Str.) (E34)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen terminiert / Neubau B220 abwarten	2023	0	0	0	120	0	0	120	0	120			E34	305477	5743096	2798	30.11.2010		05154036
39.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet J (Rindern) (E39)	2021	9	ja	ja	2	andere Entwässerungskonzepte vorgezogen / Gespräche mit Straßenbaulastträger (Kreis Kleve) terminiert	2024	0	0	0	0	150	0	150	0	150			E39	301096	5743571	2799242	30.11.2010		05154036
40.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet i (Rindern)	2021	9	ja	ja	2	andere Entwässerungskonzepte vorgezogen / Gespräche mit Straßenbaulastträger (Kreis Kleve) terminiert	2024	0	0	0	0	180	0	180	0	180			E40	301347	5744230	2799242	30.11.2010		05154036
41.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet L (Donsbrüggen)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt / Untersuchung und Konzeptplanung (2016) / andere Entwässerungsgebiete vorgezogen	2023	0	0	0	100	0	0	100	0	100			E41	298846	5742900	27992	30.11.2010		05154036
4.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet 2 (Prinz Moritz Park)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt / Konzepterstellung	2024	0	0	0	0	600	600	1200	0	1200			E4	302699	5740407	27984	30.11.2010		05154036
45.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet S (Griethausen)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt	2025	0	0	0	0	0	100	100	0	100			E45	304610	5745249	27984	30.11.2010		05154036
46.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet T (Griethausen)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt	2024	0	0	0	0	200	0	200	0	200			E46	304630	5744701	27984	30.11.2010		05154036
5.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet 4 (Hagsche Str.)	2021	9	ja	ja	2	andere Entwässerungsgebiete vorgezogen / Untersuchung und Konzeptplanung (2018)	2025	0	0	0	0	0	120	120	0	120			E5	302691	5740836	27984	30.11.2010		05154036
52.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet B (Riswicker Straße)	2021	9	ja	ja	2	Einleitungsgenehmigung gültig bis 31.10.2018 / Gespräche mit Straßenbaulastträger (Kreis Kleve)	2024	0	0	0	0	100	0	100	0	100			E52	304396	5741378	27984	30.11.2010		05154036
59.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet L1 (Donsbrüggen)	2021	9	ja	ja	2	Gespräche mit Straßenbaulastträger für alle Bundes- und Landstraßen geführt / Untersuchung und Konzeptplanung (2016) / andere Entwässerungsgebiete vorgezogen	2025	0	0	0	0	0	100	100	0	100			E59	298922	5742912	27992	30.11.2010		05154036
7.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Gebiet 3 (Spoykanal)	2021	9	ja	ja	4		2024	0	0	0	0	450	450	900	0	900				302865	5741687	27984	30.11.2010		05154036
1.5.1-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Johann-Manger-Straße	2021	1		nein	0	neue Maßnahme, fertiggestellt	2020	400	0	0	0	0	0	400	0	400		222614		302879	5741680	27984	30.11.2010		05154036
1.5.1-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Johann-Manger-Straße	2021	1		nein	0	neue Maßnahme, fertiggestellt	2020	400	0	0	0	0	0	400	0	400		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
100.1-SW	Stadt Kleve	Generalentwässerungsplan Schmutzwasser	2021	16		nein	4		2021	0	100	100	0	0	0	200	0	200							30.11.2010		05154036
100.2-RW	Stadt Kleve	Substanzerhaltungskonzept	2021	16		ja	4	in Vergabeverfahren	2021	0	50	50	0	0	0	100	0	100							30.11.2010		05154036
100.2-SW	Stadt Kleve	Substanzerhaltungskonzept	2021	16		nein	4	in Vergabeverfahren	2021	0	50	50	0	0	0	100	0	100							30.11.2010		05154036
1.5.2-RW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Ulmenweg	2021	3		nein	4	in Planung	2021	0	72	0	0	0	0	72	0	72		222614	E27	303190	5742399	27984	30.11.2010		05154036
1.5.2-SW	Stadt Kleve	Kanalsanierung Ulmenweg	2021	3		nein	4	in Planung	2021	0	71	0	0	0	0	71	0	71		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
1.5.3-RW	Stadt Kleve	Baugebiet Goldacker/Neerfeldstraße	2021	1		nein	4	in Planung	2021	0	50	50	0	0	0	100	0	100				303686	5742474	2798474	30.11.2010		05154036
1.5.3-SW	Stadt Kleve	Baugebiet Goldacker/Neerfeldstraße	2021	1		nein	4	in Planung	2021	0	50	25	0	0	0	75	0	75		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
1.5.4-RW	Stadt Kleve	Kanalausb. Hermann-Pardun-Straße (Hamscher Weg)	2021	1		nein	4	im Bau	2020	0	190	0	0	0	0	190	0	190				303144	5743974	27984	30.11.2010		05154036
1.5.4-SW	Stadt Kleve	Kanalausb. Hermann-Pardun-Straße (Hamscher Weg)	2021	1		nein	4	im Bau	2020	0	150	0	0	0	0	150	0	150		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
12.2-RW	Stadt Kleve	Meißner Straße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E12	2021	2		nein	4	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2022	0	0	150	50	0	0	200	0	200			E12	302889	5741398	27984	30.11.2010		05154036
12.2-SW	Stadt Kleve	Meißner Straße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E12	2021	2		nein	4	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2022	0	0	100	50	0	0	150	0	150		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
12.1-RW	Stadt Kleve	Pannofenstraße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E12	2021	2		nein	4	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2022	0	0	150	100	0	0	250	0	250			E12	302889	5741398	27984	30.11.2010		05154036
12.1-SW	Stadt Kleve	Pannofenstraße - Kanalsanierung, Teilgebiet 9, E112	2021	2		nein	4	Teil des Entwässerungskonzeptes E12, Genehmigungsplanung bei der UWB zur Prüfung	2022	0	0	100	50	0	0	150	0	150		222614		304520	5746757		30.11.2010		05154036
3.1-RW	Stadt Kleve	RW-Behandlung Oberstadt, Kaskade, Gebiet 1, E3	2021	9		ja	4	Teil des Entwässerungskonzeptes E3, Genehmigungsplanung in Vergabe	2023	0	0	0	5000	2500	2500	10000	0	10000			E3	302889	5741398	27984	30.11.2010		05154036