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5. Sachstandsbericht 

zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
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Umsetzung Radverkehrskonzept -
Handlungsschwerpunkt  Strecken 



Umsetzung 

Radverkehrskonzept

Radweg zwischen der L 8 und Griethausen Stadt Kleve

Bau eines Fuß-und Radwegs 

L8 / Griethausen

Ratsbeschlüsse zur Planung des

Radwegs im Zuge der

Deichsanierung (DS 870/X) und zu

den Umsetzungkosten der

Radwegmaßnahme (DS 1330/X).

Herstellung der Radwegrampe

am neuen Deichkörper im Jahre

2021.

Fördermittelzusage 396.000 ú

von 440.000 gesamt-

zuwendungsfähigen Kosten

über Sonderprogramm Stadt

und Land

L8 und Radwegebau in 2023.

- Ab 2023 Herstellung des

Radweges von der L8 bis zum

neuen Banndeich einschließlich

der Aufweitung der L8 an der

Querungsstelle im Zuge der

Sanierung der L8.

Genehmigung /

Planänderung Bez.Reg. und 

Fördermittel



Umsetzung 

Radverkehrskonzept

Fuß-und Radweg Tweestrom Planung eines Fuß- und Radweges am Tweestrom

Radweg Tweestrom

FFH-Vorprüfung NSG Salmorth

Erforderlichkeit einer FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung 

(FFH-VU)

Lage im Naturschutzgebiet -

Antrag auf Befreiung (UNB)

ÅArtenschutzrechtliche Prüfung 

gem. Ä44 und Ä45 BNatschG

Fuß- und Radweg Tweestrom

ÅLBP Flächen Tweestrom

ÅFFH-Vorprüfung NSG Salmorth

ÅFFH-Vorprüfung VSG Unterer 

Niederrhein

ÅVergabe FFH-VU, Kompensation 

im FFH-Gebiet erforderlich

ÅAbstimmung Kompensation

ÅVergabe Verkehrsplanung

ÅHHM 30.000 ú (Nachtrag)



Umsetzung 
Radverkehrskonzept

Radweg am Spoykanal ïHochschule bis Wardhausen

Radweg Spoykanal ïBau einer 

Radwegbrücke über den 

Tweestrom

Radweg am Spoykanal

Untere Wasserbehörde

kein Plangenehmigungs-

Verfahren gem. Ä31 WHG  

erforderlich,genehmigungs-

pflichtig gem. Ä22 

Landeswassergesetz

Untere Naturschutzbehörde

Vorhaben liegt in keinem 

Schutzgebiet, Anforderung an 

Artenschutzgutachten

Artenschutzrechtliche Prüfung 

gem. Ä44 und Ä45 BNatschG

Ergebnisse: CEF-Maßnahmen 

u. landschaftspflegerischer 

Ausgleich

Abstimmung Artenschutz-

maßnahmen (Gewässer)

nächster Arbeitsschritt: Vergabe 

Planung Brücke und Radweg

HHM-Ansatz 2021: 30.000 ú 

Planung



Prüfung Pop-up-Radwege und

Verkehrsberuhigungen

ÅSchaffung von sicheren 

Radwegen/ Fahrradstraßen für 

Schüler und Alltagsradler 

(Antrag der Fraktion Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN vom 19.11.2019; 

aus UVA am 20.05.2020) 

Radwegachsen Oberstadt / 

Fahrradstraße 

Sackstraße/Weyerstege: 

Vorstellung im nächsten AIM

ÅMarkierung zur 

ÅVerdeutlichung der 

Fahrradstraßen

ÅPrüfung Pop-up-Radweg 

Ringstraße (AIM,TOP 7)

ÅBevorrechtigung 

Fahrradstraßen

ÅVerkehrsberuhigung 

Hafenstraße (Mittelanmeldung), 

Hagsche Straße  (AIM,TOP 6)

Umsetzung 

Radverkehrskonzept

Prüfung Pop-up-Radwege und Verkehrsberuhigungen

Maßnahmen zur 

Radverkehrsförderung



Umsetzung 

Radverkehrskonzept

FB Planen und Bauen

Abteilung Stadtplanung

P. van Koeverden (61.1)

Umsetzung Radverkehrskonzept -
Handlungsschwerpunkt Fahrradparken



Fahrradparken - Bike & Ride Anlagen, öffentliche 

Fahrradparker, Fahrradparker Schulen 

Umsetzung 

Radverkehrskonzept

Handlungsschwerpunkt  

Fahrradparken

ÅDeinRadschloss Fahrradparker am 

Bahnhof

ÅErweiterungen Fahrradparker/-boxen 

Rathaus, Fahrradparker Opschlag, 

Bahnhof

ÅFahrradparker Schulen: GGS An den 

Linden

DeinRadschloss Fahrradparkerï

Bike & Ride Anlagen Standort Bahnhof

Umstieg vom Rad auf Bus und Bahn

Å VRR-Zuwendung

ÅB&R-Anlage, Fertigstellung Ende 

April 2021

ÅEinweihung am 10.05.2021 

Åwww.dein-radschloss.de

Fahrradparker Rathaus und Opschlag

ïErweiterungen Fahrradparker/-boxen 

Rathaus und Opschlag

https://www.dein-radschloss.de/boxbuchen/#step=suchen

