

Radverkehrskonzept Kleve - Infrastrukturmaßnahmen Knoten											
Nr.	Knotenzufahrten	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulastträger	Prüfung/ Planung	Umsetzung	Haushaltsmittel- ansatz	verausgabte Haushaltsmittel
3	Klevert Ring / Landwehr	Optimierung der LSA-Steuerung mit Reduzierung der Wartezeiten für den Rad- und Fußverkehr; Einbindung neuer GGR Landwehr (südl. Seite)	Einzelmaßnahme / ggf. Kopplung mit Anlage GGR Landwehr (5)	mittel	normal		Landesb. / Kreis				
8	Bahntrasse / Spycykstraße	Abbau der Umlaufschranken mit Regelung des Vorranges	Kopplung mit Maßnahme 6	gering	hoch	•	Stadt	Europa-RadBahn 2.Bauabschnitt 2018, Planungsleistungen 380.000 €	2.Bauabschnitt, Fertigstellung Sommer 2019	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	
18	Tiergartenstraße / Klevert Ring / Grufstraße	Gesamtumbau des Knotens mit Neustrukturierung der Lichtsignalsteuerung	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Landesb.-Stadt	2018 Schutzstreifen Tiergartenstraße, gestaffelte Haltelinien	2017		
27	Lindenallee / Merowingerstraße / Römerstraße	Anlage ARAS auf Merowingerstraße und Römerstraße; Markierungserneuerung Gesamtknoten	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt/Kreis	Planung und verkehrliche Anordnung, Ausführung 2015			
29	Ringstraße / Römerstraße / Stechbahn / Grufstraße	Gesamtumbau des Knotens mit Neustrukturierung der Lichtsignalsteuerung	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt / Landesb.	Planungsleistungen 20.000 €		Nachtrag 2017 20.000 €	
31	Ringstraße / Frankenstraße	Einbau einer Querungsanlage	Einzelmaßnahme / ggf. Kopplung mit Maßnahme 30	mittel	hoch		Stadt / Landesb.	2018 Planungsleistungen	erforderlicher Gesamtumbau / Herbst 2020 Kanalsanierung im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme	Kostenberechnung 690.140 €, Kosten Land: 36.435 €	Planungsleistungen
56	Hoffmannallee / Lindenallee / Hagsche Straße	Gesamtumbau des Knotens mit Neustrukturierung der Lichtsignalsteuerung	Einzelmaßnahme; ggf. Kopplung mit Maßnahmen 57 und 58	hoch	hoch		Landesb.	Planungsleistungen 30.000 €		Nachtrag 2017 15.000 €	
58	Lindenallee / Ringstraße	Gesamtumbau des Knotens mit Neustrukturierung der Lichtsignalsteuerung	Einzelmaßnahme; ggf. Kopplung mit Maßnahmen 56 und 57	hoch	hoch		Landesb.	Anbindung der Radwegeverbindung Ringstraße im 2.BA			
128	Nassauerallee / Lindenallee	Teilumbau des Knotens; kompakte Einmündung mit fahrbahnnahe Furt	Einzelmaßnahme	mittel	normal			Prüfung Querung 2019			
138	Albersallee / Triftstraße	Teilumbau des Knotens mit Umbau der weiteren Knotenäste; Verbesserung der Sichtbeziehungen	Einzelmaßnahme	hoch	normal		Landesb./Kreis				
306	Emmericher Straße / Postdeich / Wilhelmstraße	Ummarkierung der Furten im Zuge der Emmericher Straße; Signalisierung des Radverkehrs mit dem Fahrverkehr; Wegfall Freigabeanforderungen Rad-/ Fußverkehr außerhalb der Nachtstunden; Anordnung ARAS in den untergeordneten Knotenästen	Einzelmaßnahme	mittel	hoch	•	Landesb.	Signalisierung des Radverkehrs mit dem Fahrverkehr	2018		
309	Postdeich / Höhe Am alten Schmidt	Einbau einer Querungsanlage	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Landesb.	Fahrbahneinengung Postdeich / Höhe Am Alden Schmidt	2019		
311	Steinstraße / Flaesbloem	Abbau der Umlaufschranken / Umbau mit Änderung des Vorranges	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt	2017/2018	Herbst 2018	Gesamtkosten 75.000 €, Zuwendung (70%) 52.500€, Eigenanteil (30%) 22.500 €	Planungsleistung 6.260 € Vergabe Bauleistung
313	Steenowe / Reeser Straße / Neerfeldstraße	Abbau der Umlaufschranken / Umbau mit Bevorrechtigung Steenowe / Neerfeldstraße	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt		13.12.2013 und Optimierung des Knoten August 2015	3.000 € Abbau div. Umlaufsperrn	350 €
321	Briener Straße / Sonnenweg	Einbau einer Querungsanlage	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt		2014-2015	15.000 €	14.000 €
322	Briener Straße / Bahndamm	Einbau einer Querungsanlage	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt		Ausschreibung, Vergabe, Baubeginn September 2016		45.449 €
323	Steinstraße / Bahndamm	Umbau mit Bevorrechtigung Bahntrasse	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt		Ausschreibung, Vergabe, Baubeginn August 2015	16.000 €	
324	Hammischer Weg / Bahndamm	Umbau mit Bevorrechtigung Bahntrasse	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt		5.000 €		
336	Oraniendeich / Verbindungsweg Griethausen	Sicherung der Querungsvorgänge über den Oraniendeich	Einzelmaßnahme	gering	hoch		Landesbetrieb	Vorplanung 2020 Ausführungsplanung 2023	2023 Umsetzung Querung und Straßensanierung L8	Kostenübernahmeerklärung Landesbetrieb	ca. 7.000 € für Vorplanung

Ergänzungen zum Radverkehrskonzept Kleve - Infrastrukturmaßnahmen Knoten

	Birnenallee / Klevert Ring / In den Galleien	Abbau der Schranken					Stadt		29.12.2011	400 €	360 €
	Valentinsweg	Abbau der Umlaufschranken					Stadt		2011	300 €	210 €
	Querungsstelle Flutstraße - Kanalstraße (HSRW)	Einbau einer Querungsanlage					Stadt		17.09.2013	3.000 €	3.120 €
	Querungsstelle Am Forsthaus-Gemeindeweg	Einbau einer Querungsanlage					Stadt	2014		14.500 €	
	Werftstraße	Abbau der Umlaufschranken					Stadt				
	Hafenstraße (HSRW)	Umbau der Umlaufschranken					Stadt				
	Alexanderstr.	Abbau der Schranken					Stadt		19.02.2014	5.000 €	3.230 €
	Jenaer Str.	Abbau der Schranken					Stadt				
	Köhlerweg zum Plaggenweg	Abbau der Schranken					Stadt				
	Köhlerweg (Zugang Spielplatz)	Abbau und Umbau der Schranken					Stadt				
	Drususdeich	Umbau der Sperrpfosten					Stadt		2015		3.000 € Abbau div. Umlaufsperrn

Nr.	Knotenzufahrten	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulastträger	Prüfung/ Planung	Umsetzung	Haushaltsmittel- ansatz	verausgabte Haushaltsmittel
	Bahndamm-Steinstraße	Abbau der Sperrpfosten					Stadt	2018			
	Div. Umlaufsperrn	Abbau der Sperrpfosten					Stadt		12.08.2015		3.000 € Abbau div. Umlaufsperrn
	Stiller Winkel, Sackstraße, Röhrhoffpark und van-Goyen-Straße	Abbau/Umbau Sperrpfosten					Stadt		21.06.2016		2.177 € Abbau / Umbau Umlaufsperrn
	Albersallee, Bussardstraße, Ludwig-Erhard-Straße, Querallee, Steenpad	Abbau/Umbau Sperrpfosten					Stadt		2018		
	Querungsstelle Wiesenstraße - Bendsdorfstraße	Einbau einer Querungsanlage	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Stadt	Europa-RadBahn 1.Bauabschnitt 2017	1. Bauabschnitt, Fertigstellung Novemehr 2017	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	2017 1. Bauabschnitt 698.857 € (inkl. Rodungsarbeiten)
	Spoykanal Wiesenstr./Leinpfad/Opschlag	Holzbrückenbeschichtung Fuß-u. Radwegbrücken					Stadt		Juni 2016		5.072 € Material Lohnleist. 6.104 € Wiesenstr./Leinpfad, 3.103 € Opschlag u. Kermisdahl
	Spoykanal Fußwegbrücke Hochschule Rhein-Waal	Holzbrückenbeschichtung Fuß-u. Radwegbrücken					Stadt		Oktober 2017		4.000 € Material 2.887 € Lohnleist.
	Bahntrasse / Flutstraße Bahntrasse / Wasserburgallee Bahntrasse / Mehrer Straße	Neustrukturierung der LSA-Steuerung, Einbindung Radverkehr in die LSA der Draisine, Vorrangregelung durch Erfassung des Radfahrers (Kamera)					Stadt	Europa-RadBahn 2. Bauabschnitt 2018, Planungsleistungen 380.000 €	2. Bauabschnitt, Fertigstellung Sommer 2019	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	
	Bahntrasse / Spycyckstraße Bahntrasse / Rinderscher Deich Bahntrasse / Stiller Winkel Bahntrasse / Eichenallee Bahntrasse / Gnadenthal Bahntrasse / Kämpstraße	Regelung des Vorranges für den Radverkehr					Stadt	Europa-RadBahn 2. Bauabschnitt 2018, Planungsleistungen 380.000 €	2. Bauabschnitt, Fertigstellung Sommer 2019	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	
	Kreisverkehre Wiesenstraße/Bahnhofstraße, Briener Straße/Emmericher Straße	Vorrang für Fußgänger (FGÜ)					Stadt	2018	2020	Gesamtkosten 254.100 € Zuwendung 70 % Land (FöriNa)	
	Prüfung Optimierung Ampelanlagen für den Radverkehr	Optimierung LSA Radverkehr					Landesbetrieb/Stadt	Prüfung 2020			

Radverkehrskonzept Kleve - Infrastrukturmaßnahmen Strecken

Nr.	Straße	Abschnittsbeginn	Abschnittsende	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulasträger	Prüfung / Planung	Umsetzung	Haushaltsmittel- ansatz	verausgabte Haushaltsmittel
1	Flutstraße	Klevert Ring	Ludwig-Jahn-Straße	Gesamtumbau mit Einpassung einer Radverkehrsführung (Fahrbahn / Seitenraum); aufgrund der Nutzungssituation der Seitenräume mit zahlreichen Grundstückszufahrten und im Seitenraum parkenden Fahrzeugen sind Führungen des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau (Radfahrstreifen / Schutzstreifen) zu bevorzugen	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt	2017	2018 zwischen Dieselstr. u. Kanalstr. (Umbau erfolgt; Schutzstreifen ist zu ergänzen)		
7	Bahntrasse	Spoynkanal	Wasserburgallee	Anlage Radschnellweg parallel zur Bahntrasse	Einzelmaßnahme	hoch	normal		Stadt	Europa-RadBahn 2. Bauabschnitt 2018, Planungsleistungen 380.000 €	2. Bauabschnitt, Fertigstellung Sommer 2019	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	2017 1. Bauabschnitt 698.857 € (inkl. Rodungsarbeiten)
9	Spockstraße	Herderstraße	Tiergartenstraße	Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr; Einrichtung einzelner Ausweichstellen für den Radverkehr zwischen den parkenden Kraftfahrzeugen (Überprüfung)	Einzelmaßnahme; auf jeden Fall notwendig bei Realisierung von Maßnahme 6	gering	hoch	•		Spockstraße 2. Bauabschnitt 2020, Planungsleistungen, Fahrradpforte			
10	Ludwig-Jahn-Straße	Flutstraße	Hafenstraße	Einrichtung von Schutzstreifen unter der Voraussetzung, dass der ruhende Verkehr an anderer Stelle untergebracht werden kann	Einzelmaßnahme	gering	hoch		Stadt				
11	Spoyn-Kanal	Unterführung B9	Werftbrücke	Anlage Radschnellweg; in erster Ausbaustufe Verbindung HRW - Stadtkern	Einzelmaßnahme	hoch	hoch	I	HSRW		2016		93.855 € Gesamtumbau
16	Bensdorpstraße	Werftbrücke	Herzogstraße	Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr; Wegfall GGR in T30-Zone	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		09.04.2015	3.000 € div. Einbahnstr.	207 €
17	Tiergartenstraße	Spockstraße	Klevert Ring	Anlage beidseitiger Schutzstreifen in einer Mindestbreite von 1,50m; Wegfall mittige Markierung	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		16.08.2013	15.000 €	0000 €
20	Heldstraße	Grufstraße	Tiergartenstraße	Wegfall Benutzungspflicht in T30-Zone	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		2012		5000 €
21	Nimweger Straße	Wasserweg	Lindenallee	Markierungserneuerung mit leichter Verbreiterung des Radfahrstreifens	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Kreis		2014		
26	Römerstraße	Lindenallee	Ringstraße	Sicherung der Fahrbahnführung des Radverkehrs mit Ordnung des ruhenden Verkehrs und Regelung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		2016 einseitiger Schutzstreifen u. Ordnung ruhender Verkehr		4.000 € Verlegen Beleuchtung, 1.500 € Markierung + Beschilderung
30	Ringstraße	Römerstraße	Lindenallee	Gesamtumbau mit Führung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau; aufgrund der zahlreichen einmündenden Straßen sind Seitenraumführungen ungeeignet; bevorzugt Einrichtung von Schutzstreifen in einer Breite von 1,50m/1,75m mit 5,0m breiter Kernfahrbahn; bei Wegfall des Parkens ist auch die Anlage von Radfahrstreifen möglich	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt / Landesb.	2018 Planungsleistungen	erforderlicher Gesamtumbau / Ende 2020 Kanalsanierung im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme	Kostenberechnung 690.140 €, Kosten Land: Fahrbahn, Querungen, Rinnen VRR: Buskaps Stadt: Gehwege, Parkbuchten	36.435 € Planungsleistungen
34	Grabenstraße	Herzogstraße	Brücktor	Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		23.04.2015	3.000 € div. Einbahnstr.	207 €
37	Rütgerstraße	Ringstraße	Backermatt	Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•			2019		
35	Bahnhofstraße	Herzogstraße	Brücktor	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
40	Heideberger Mauer	nördlicher Abschnitt		Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt				
41	Grüner Heideberg	Großer Markt		Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		09.09.2014	2.000 €	1.110 €
43	Fußgängerzone	Gesamtbereich		Freigabe für den Radverkehr etwa im Zeitbereich von 19.00 Uhr bis 11.00 Uhr und ganztags Sonntags	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		ab 26.06.2019 Aufweitung der Freigabezeiten (19-11 Uhr, ganztags Sonntags), 2020 Aufweitung Feiertags	2.000 € (Aufweitung feiertags) 20.000 € (neue Beschilderung)	3.500 €
48	Weyerstege	Lindenallee	Nassauermauer	Sicherung der Fahrbahnführung des Radverkehrs mit Ordnung des ruhenden Verkehrs	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•			19. Mai verkehrliche Prüfung, Einrichtung Fahrradstraße	ca. 10.000 Kostenschätzung in Kopplung mit Maßnahme 131, 134	
49	Nassauerallee	Lindenallee	Nassauermauer	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt	24. Juni 2020 verkehrliche Prüfung			
51	Kalkarer Straße	Brücktor	Königsgarten	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
59	Graf-Otto-Straße	Brahmstraße	Lindenallee	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		2015	5.00 € div. Fahrradstr.	
61	Alter Friedhof	Lindenallee	Frankenstraße	Einrichtung einer Radverkehrsverbindung am Rande des Friedhofs	Kopplung mit Maßnahme 60	mittel	normal		Stadt		09.04.2015		232 €
62	Flandrische Straße	Frankenstraße	Ringstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Kopplung mit Maßnahme 63	gering	hoch	•	Stadt		08.05.2015	5.00 € div. Fahrradstr.	396 €
45	Hagsche Straße	Böllenstege	Haagsche Poort	Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		13.04.2015	3.000 € div. Einbahnstr.	83 €
108	Ackerstraße	Königsallee	Brahmstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt	2014	02.06.2015, 20.05.2020 UVA Bevorrechtigung Ackerstraße für Radverkehr		2.090 € Einrichtung Fahrradstraße
111	Kirchweg	Dorfstraße	Königsallee	Sicherung der Fahrbahnführung des Radverkehrs; Ordnung des ruhenden Verkehrs	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt				
120	Am Forsthaus	Hamstraße	Materborner Allee	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	•	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
122	Gemeindeweg	Am Forsthaus	Dorfstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		Dorfstr.-Berliner Str. 24.06.2014 Berliner Str.- Am Forsthaus 15.09.2014	4.500 Beschilderung 1.200 € Markierung	1.260 € 3.900 €
123	Dorfstraße	Berliner Straße	Hoffmannallee	Gesamtumbau mit Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn; Einrichtung Schutzstreifen	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt				
131	Sackstraße	Siebertstraße	Triftstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		19. Mai verkehrliche Prüfung, Einrichtung Fahrradstraße	ca. 10.000 Kostenschätzung in Kopplung mit Maßnahme 48, 134	
133	Krohnestraße	Triftstraße	Nassauerallee	Gesamtumbau mit Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt		2011		570.500 € Gesamtumbau

Nr.	Straße	Abschnittsbeginn	Abschnittsende	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulasträger	Prüfung / Planung	Umsetzung	Haushaltsmittel- ansatz	verausgabte Haushaltsmittel
134	Sackstraße	Albersallee	Siebertstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		19.Mai verkehrliche Prüfung, Einrichtung Fahrradstraße	ca. 10.000 Kostenschätzung in Kopplung mit Maßnahme 131, 48	
137	Albersallee	Sackstraße	Triftstraße	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
139	Albersallee	Triftstraße	Nassauerallee	Gesamtumbau mit Einpassung einer Radverkehrsführung (Fahrbahn / Seitenraum); bei Realisierung eines einseitigen Zweirichtungsweges Mindestbreite des Radweges unter den gegebenen Bedingungen 3,0m; Anlage eines separaten Gehweges (Voraussetzung: Flächenverfügbarkeit im Seitenraum)	Einzelmaßnahme	hoch	hoch		Stadt		2014-2015 2018 Aufhebung Benutzungspflicht	124.200 € einseitiger Zweirichtungsweg Aufhebung Benutzungspflicht	
141	Klombekstraße	Querallee	Albersallee	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
204	Bahntrasse	Wasserburgallee	Stadtgrenze	Anlage Radschnellweg parallel zur Bahntrasse	Einzelmaßnahme	hoch	normal		Stadt	Europa-RadBahn 2.Bauabschnitt 2018, Planungsleistungen 380.000 €	2.Bauabschnitt, Fertigstellung Sommer 2019	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	2018 112.345 € Baumfällarbeiten
205	Tiergartenstraße	Gesamtbereich		Qualitätsverbesserung / Behebung baulicher Mängel	Einzelmaßnahme	mittel	normal		Landesb.		2015		
210	Wasserburgallee	Landwehr	Tiergartenstraße	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
213	Hohe Straße	Eichenallee	Landwehr	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
218	Hohe Straße	Breite Straße	Hermannstraße	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2015	5.00 € div. Fahrradstr.	
221	Drususdeich	ab Bebauung	Breite Straße	Einrichtung Fahrradstraße (einschließlich Mars-Camulus-Straße)	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2015	5.00 € div. Fahrradstr.	
224	Fährmannsweg	Rinderner Straße	Drususdeich	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt		2015	5.00 € div. Fahrradstr.	
316	Steenpad	Hoher Weg	Köstersweg	Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	I	Stadt		2014	1.200 €	500 €
335	Oraniendeich	Emmericher Straße	Griethausen	Qualitätsverbesserung des vorhandenen GGR; Behebung baulicher Mängel	Einzelmaßnahme	mittel	hoch		Landesb.-Deichverband	Im Zuge des Deichumbaus ab 2023	ab 2023		
338	Wehrpöhl	Griethausen		Einrichtung Fahrradstraße	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Stadt				
339	Am alten Rhein	Wehrpöhl	Briener Straße	Sicherung der Fahrbahnführung des Radverkehrs durch Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Einzelmaßnahme	gering	hoch	●	Deichverband-Stadt	Planungsleistung 10.000 €	Prüfung Planungsoptionen, Fahrradstraße außerorts		
407	Bahntrasse (Alleenradweg)	van-den-Bergh-Straße	Ortsausgang	Anlage Radschnellweg parallel zur Bahntrasse	Einzelmaßnahme	hoch	normal		Stadt /BEG		09.05.2012 1.Bauabschnitt 28.10.2013 2.Bauabschnitt		293.770 €

Ergänzungen zum Radverkehrskonzept Kleeve - Infrastrukturmaßnahmen Strecken

	Bahndamm	Steinstraße	Eisenbahnbrücke	Sanierung wassergebundene Decke Fuß-u. Radweg					Stadt		2016-2019 2016 1.BA: Rees'scher Weg bis Tweestrom 2017 2.BA: Tweestrom bis Eisenbahnbrücke	2020: Briener Straße bis Rees'scher weg	1.BA: ca. 2.500 € Material u. Lohnleistungen ca. 7.000 €
	Bahntrasse	Spoynkanal	Flutstraße	Anlage Fuß-und Radwegeverbindung parallel zur Bahntrasse					Stadt		2012		5.150 €
	Briener Str.	Emmericher Str.	Steinstraße	Sicherung der Fahrbahnführung des Radverkehrs					Stadt		2014-2015 09.06.2020 verkehrliche Prüfung		
	Buchholz	Dorfanger	Am Forsthaus	Einrichtung Fahrradstraße					Stadt		31.12.2014		2.265 €
	Arnulfstraße	Ringstraße	Flandrische Straße	Einrichtung Fahrradstraße	Kopplung mit Maßnahme 62				Stadt		2015	div. Fahrradstr.	
	Dietrichstraße	Frankenstraße	Flandrische Straße	Einrichtung Fahrradstraße	Kopplung mit Maßnahme 62				Stadt				
	Fuß-u. Radweg Deich Griethausen	Griethausen	Oranierdeich	Anlage Fuß-und Radwegeverbindung im Zuge der Deichsanierung					Stadt-Deichverband	Planung 2020/2021, Genehmigung Planänderung am 30.07.20	2020 Deichrampenanschluss	Ratsbeschluss am 24.06. Kosten Deichradweg (538.440 €), Förderung nach FoRINah	41.484,80 € Planungsleistungen
	Radweg am Spoykanal	Klevert Ring	Spyckscher Baum	Anlage Radwegeverbindung entlang des Spoykanals					Stadt-Deichverband	Vergabe Gutachten (ASP) 30.01., Ergebnisse bis 30.09.	2018 Planungsleistung	HHM 2017 15.000 €, Erhöhung HHM 2018 auf 27.000 €	
	Radweg Tweestrom	Kerkenkamp	Spyckscher Baum	Anlage Radwegeverbindung entlang des Tweestroms						LBP, Vergabe Gutachten, Ergebnisse bis 30.09.20			41.484,80 € Planungsleistungen
	Verkehrsberuhigung Innenstadt	Klevert Ring	Hafenstraße	Verkehrsberuhigung Innenstadt, 30 km/h					Stadt Landesbetrieb	Planungskonzeption (Rad, ÖPNV, Fußgänger, MIV)		2.500 € Planungskonzeption	2.477,14 € Planungsleistungen
	Bahntrasse	Wiesenstraße	Flutstraße	Anlage Radschnellweg parallel zur Bahntrasse					Stadt	Europa-RadBahn 1.Bauabschnitt 2017	1.Bauabschnitt, Fertigstellung Novemembr 2017	Gesamtkosten 6.140.000 €, Zuwendung (85%) ca. 5.219.000 €, Eigenanteil (15%) 1.301.000 €	2017 1.Bauabschnitt 698.857 € (inkl. Rodungsarbeiten)
	Mittelweg	Lindenalle	Königsallee	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme				Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
	Hafenstraße	Wiesenstraße	Kavarinerstraße	Überprüfung der Aufhebung der Benutzungspflicht	Einzelmaßnahme				Stadt		2018	3.000 € div. Aufhebung	
	Gabriele-Münter-Str.			Öffnung Einbahnstraße für den gegen gerichteten Radverkehr (Überprüfung)	Einzelmaßnahme				Stadt		2019		

Umsetzung Radverkehrskonzept - Sachstandsbericht 2020

Radverkehrskonzept Kleve - Wegweisung, Fahrradparken, Öffentlichkeitsarbeit										
Maßnahme	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulastträger / Zuständigkeit	Prüfung / Planung	Umsetzung	Haushaltsmittelansatz	verausgabte Haushaltsmittel
Wegweisung										
Knotenpunktsystem D-NL	Wegweisung					Stadt - Stadsregio Arnhem-Nijmegen		2011 Abstimmung mit Stadt Kleve		
Wegweisung Landesverkehrsnetz	Ergänzung der Wegweisung					Stadt-Kreis-Land				
Ausschilderung Bahntrassenradwege	Integration der Bahntrassenradwege in das Radverkehrsnetz des Landes NRW					Stadt-Land	2011			
Ergänzung Radverkehrsnetz NRW	Ergänzung des Radverkehrsnetzes des Landes NRW					Stadt-Land	2013	2013 Abstimmung mit Stadt Kleve		
Wegweisung Reichswalde	Wegweisung Reichswalde					Stadt Kleve, Goch Stadt		05.08.2015	1.500 € Planung und 3.000 € Lieferung und Montage	915 € Wegweiskataster Planung und 2.500 € Lieferung u. Montage
Alleenradweg Xanten - Kleve	Wegweisung Alleinradweg Kleve-Xanten					Stadt		31.07.2014	2.500 €	2.510 €
Kreis Kleve - Knotenpunktsystem						Kreis	2018 Netzplanung Stadt/Kreis	2019		
Wegweisung Rheinradweg	Mängel Wegweisung Rheinradweg					Land-Kreis-Stadt	2017			
Wegweisung Mängelbeseitigung	Wegweisung Mängelbeseitigung					Stadt	2016-2019	jährlich 5.000 €		20.000 €
Fahrradparken										
Fahrradparker Realschule Hoffmannallee	Ausbau Fahrradparkplatz und Lieferung/Montage neuer Fahrradparker RS Hoffmannallee					Stadt		30.06.2012 Lieferung u. Montage Fahrradparker und Landschaftsbauarbeiten	14.000 € Fahrradparker 50.000 € Landschaftsbauarbeiten	13.900 € Lieferung u. Montage Fahrradparker (127 STP) 64.160 € Landschaftsbauarbeiten
Fahrradparker Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Ausbau Fahrradparkplatz und Lieferung/Montage neuer Fahrradparker F.v.S.-Gymn.					Stadt		28.03.2013 Lieferung u. Montage Fahrradparker	25.000 € Lieferung/Montage Fahrradparker	24.610 € Lieferung Fahrradparker (316 STP) 2.930 € Montage 103.340 € Tiefbau- u. Landschaftsbauarbeiten
Fahrradparker GS Marienschule	Lieferung/Montage neuer Fahrradparker GS Marienschule					Stadt		14.02.2013	8.000 €	4.000 € Lieferung 2.900 € Montage (60 STP)
E-Bike-Ladestation Koekkoekplatz	Ausbau Service Fahrradparkplatz, E-Bike-Ladestation (Stadtwerke)					Stadtwerke		13.05.2012		
Umbau Bahnhof, Fahrradparker	Umbau Bahnhof, Fahrradparker					Stadt		2016 64 Fahrradparker + 43 Fahrradboxen/ 2018 Bahnhofsvorplatz		Fahrradparker: 15.690 € Fahrradboxen: 49.619 € Lieferung, 20.515 € Tiefbauarbeiten
Umbau Bahnhofsvorplatz, Fahrradparker	Umbau Bahnhofsvorplatz, Fahrradparker					Stadt		2019 20 Fahrradständer / 2019 Bahnhofsvorplatz		
Bahnhof, Bike & Ride Anlagen	Bahnhof, Bike & Ride Anlagen					Stadt		2020 Fahrradabstellplätze Bike & Ride "DeinRadschloss"	125.600 € Kostenanteil 2020 Fördermittel 85.600 € VRR-Förderung	48.635 €
Dienst-Pedelec	Dienst-Pedelec					Stadt		1. Pedelec 2015, weitere 4 Pedelecs 2020	2.600 € 1. Pedelec, 9.800 € weitere 4 Pedelecs	12.400 €
Fahrradparker Robinson-Spielplatz	Fahrradparker Robinson-Spielplatz					Stadt		11.09.2014	10.000 €	5.940 €
Fahrradparker GS Reichswalde	Fahrradparker GS Reichswalde					Stadt				
Fahrradparker Fußball-Minispielplatz	Fahrradparker Fußball-Minispielplatz					Stadt		06.02.2015	20.000 € div. Fahrradparker	1.116 €
Fahrradparker Bushaltestelle	Fahrradparker Bushaltestelle					Stadt Kleve, Gemeinde Bedburg-Hau		28.02.2015	20.000 € div. Fahrradparker	1.995 € Montage u. Wegedecke und 1.089 € Lieferung Fahrradständer (Kostenteilung)
Fahrradparker Stechbahn	Fahrradparker Stechbahn (Innenstadt) Anlehnbügel, Luftpumpe							August 2015	20.000 € div. Fahrradparker	1.140 € Lieferung Fahrradständer u. 830 € Luftpumpe

Umsetzung Radverkehrskonzept - Sachstandsbericht 2020

Maßnahme	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofortmaßnahme	Baulastträger / Zuständigkeit	Prüfung / Planung	Umsetzung	Haushaltsmittelsatz	verausgabte Haushaltsmittel
Fahrradparker Herzogstraße	Fahrradparker Herzogstraße (Innenstadt)							August 2015	20.000 € div. Fahrradparker	3.225 € Lieferung Fahrradständer
Fahrradparker Stadthallenfeld	Fahrradparker Stadthallenfeld							2018-2019 8 Fahrrad-STP (Gasthausstr.) u. 30 + 20 Fahrrad-STP (Stadthalle)	2019-2020	
Fahrradparker Stadtbücherei	Fahrradparker Stadtbücherei (Innenstadt)							2019/2020 6 Anlehnbügel/12 Fahrrad-STP	2.400 €	
Fahrradparker VHS	Fahrradparker Volkshochschule (Innenstadt)							August 2015	20.000 € div. Fahrradparker	2.130 € Lieferung Fahrradständer
Fahrradparker Grundschule An den Linden	Fahrradparker Grundschule An den Linden					Stadt	Entwurfsplanung 2017	2019 Schulhofplanung	Umsetzung 2020/2021 im Zuge der Schulhofgestaltung	
Fahrradparker Rathaus	Fahrradparker Rathaus (Anlehnbügel, Gabelhalter, Fahrradboxen)							Rathausneubau 2017, 2019/2020 Erweiterung	10.600 für Rathausneubau, 6.360 € und 3.000 € für Erweiterung	6.360 € Fahrradanhänger, 3.000 € Fahrradboxen liefern u. aufstellen
Öffentlichkeitsarbeit										
Flyer "Fahrradstraße"	Öffentlichkeitsarbeit Flyer Fahrradstraße					Stadt		01.12.2011		
Flyer "Rücksicht hat Vorfahrt"	Öffentlichkeitsarbeit Flyer Freigabe Fußgängerzone für den Radverkehr					Stadt		28.06.2013	200 €	110 €
Flyer "Radfahrer auf der Fahrbahn"	Öffentlichkeitsarbeit Flyer Fahrbahnnutzung Radfahrer/Aufhebung Benutzungspflicht							April 2015		
Internet / Pressearbeit "Umsetzung Radverkehrskonzept"	Internet / Pressearbeit "Umsetzung Radverkehrskonzept"					Stadt		2011-2020		
Antrag Mitgliedschaft AGFS	Antrag Mitgliedschaft AGFS, Stärkung Öffentlichkeitsarbeit					Stadt		2014-2015	4.500 €	4.150 €
Netzwerk mit ADFC	Netzwerkbildung mit ADFC, Jour Fix mit ADFC					Stadt, ADFC		2011-2020		
Arbeitskreis Radverkehr	Arbeitskreis Radverkehr (Tiebau, Verkehrsbehörde, Polizei, Umweltbetriebe, Liegenschaften, Gebäudemanagement, FB Schulen)					Stadt		2011-2020 jährlich		
Sachstand Umsetzung Radverkehrskonzept	Sachstand Umsetzung Radverkehrskonzept, Monitoring					Stadt		2011-2020 jährlich		
Koordinierungsgespräche mit Straßenbaulastträgern	Koordinierungsgespräche mit Straßenbaulastträgern					Stadt-Landesbetrieb		2011-2020 jährlich		
Vorstellung von Maßnahmen, Ausschüsse/Politik	Vorstellung von Maßnahmen / Beschlussvorlagen für Ausschüsse / Politik					Stadt		2011-2020 UVA		
Fahrradtour mit Politik	Vorstellung von umgesetzten und geplanten Maßnahmen					Stadt		23.10.2014		
AGFS-Schilder	Beschilderung AGFS Schilder nach Aufnahme in die AGFS					Stadt		2016	ca. 400 € Schilder	
Mitgliedschaft AGFS	Mitgliedsbeitrag AGFS					Stadt		jährlich ab 2011	2.500 €	25.000 €
Mitgliedschaft Zukunftsnetz Mobilität	Mitgliedschaft Zukunftsnetz Mobilität					Stadt	9.Juli 2020 Rahmenvertrag			
Modal-Split-Untersuchung	Modal-Split-Untersuchung					Stadt	Vertrag 30.04.20,	50.000 €	Verkehrserhebung Herbst 2020	49.587 €
Mobilitätskonzept	Mobilitätskonzept					Stadt	Förderantrag, Ausschreibung 2020		2.021 €	
Kampagne Stadtradeln	Öffentlichkeitsarbeit - Kampagne STADTRADELN					Stadt		2016 -2020 2020 kreisweites Stadtradeln	1650 € jährlich Anmeldung Klimabündnis	8.250 €
RADar! in Kleve	Meldeplattform RADar als onlinebasiertes Bürgerbeteiligungs- und Planungsinstrument während der Stadtradeln-Kampagne					Stadt		RADar zum Stadtradeln 2020		
Öffentlichkeitsarbeit, Verleih von Lastenrädern	Lastenräder - Verleih (kostenlos)					Stadt		Anschaffung von 2 Lastenräder 2020		
Betriebliches Mobilitätsmanagement und Radleasing	Anreizsystemen zur klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl (z.B.Radleasing)					Stadt		2019		
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für die Radverkehrsförderung					Stadt-Land		2017-2019 Fördermittel über AGFS/Land zur Öffentlichkeitsarbeit	10.500 € Fördermittel - jährlich 3.500 € Fördermittel und 1.500 € Eigenanteil	2018 3556,55 €
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit, Erhebung Modal-Split					Stadt-Land		2019 Antrag Mittel Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) für 2020	50.000 €, Fördermittel - 35.000 € Fördermittel und 15.000 € Eigenanteil	

Umsetzung Radverkehrskonzept - Sachstandsbericht 2020

Maßnahme	Maßnahmenbeschreibung	Einzelmaßnahme / Maßnahmenbündel	Kosten / Komplexität	Priorität	Sofort- maßnahme	Baulastträger / Zuständigkeit	Prüfung / Planung	Umsetzung	Haushalts- mittelansatz	verausgabte Haushaltsmittel
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit für die Radverkehrsförderung					Stadt-Land		2019 Antrag Mittel Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi- Nah) für 2020-2022	Öffentlichkeits- arbeit 15.000 € und Verleih von Lastenrädern an BürgerInnen 10.000 €, 17.500 € Fördermittel	
Öffentlichkeitsarbeit Europa-RadBahn	Öffentlichkeitsarbeit für die Europa-RadBahn					Stadt-Land		2017-2019 Fördermittel über Bund/Land zur Öffentlichkeits-arbeit	15.000 € Fördermittel	8.041 €