KLEVE

Sachstandsbericht Digitalisierung

Fachbereich 10, Abteilung 10.1 | 15.04.2021

Sachstandsbericht 01/2021 (APD 15.04.2021)

- Stand: 06.04.2021
- Es werden die Veränderungen zum letzten Sachstandsbericht dargestellt.
- Letzter Sachstandsbericht vom 03.12.2020: Link zur Präsentation im Ratsportal der Stadt Kleve

Smart Working

Photo by Farzad Nazifi on Unsplash

Dokumentenmanagementsystem

- Gesamter FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice geschult.
- Beinahe alle Anwender*innen des FB 10 produktiv.
- Aktuell: Schulungen Büro des Bürgermeisters & Personalrat.
- Danach: Übrige Dezernenten, Leitungsebene FB 51 – Jugend und Familie, digitaler Posteingang in Teilbereichen des FB 10.
- 24 Workshops für 60 Mitarbeitende, knapp 65 Schulungsstunden.
- Aktuell 594 Akten, 4155 Vorgänge, 7773 Dokumente in der E-Akte.

Prozessmanagement

- Beschaffung professioneller Prozessmanagementsoftware „PICTURE Prozessplattform“.
- Software speziell für Kommunen; bundesweit in vielen Kommunen sowie bei der KGSt eingesetzt.
- Zuletzt: Besuch diverser Schulungen und Webinare für die Software und das Prozessmanagement allgemein.

Mobile Office

- Dienstvereinbarung mit Wirkung vom 01.02.2021 in Kraft getreten
- Aktuell 100 Mitarbeitende im bedarfsorientierten Mobile Office (überwiegend Corona-bedingt).
- Künftig werden zusätzlich regelmäßige Mobile Office-Zeiten ermöglicht (bis zu 40 % der regelmäßigen Arbeitszeit).
- Derzeit Erarbeitung von Konzepten für regelmäßiges Mobile Office durch die Fachbereichsleitungen.

Rechnungsworkflow (RWF)

- Info des KRZN: DMS-integrierte RWF-Lösung wurde eingestellt
- Umstieg auf Alternative: xSuite Invoice Public Sector Cube
- Integration in Buchungssoftware SAP
- Rollout kann seitens des KRZN erst im 4. Quartal 2021 beginnen
- Anbindung an das E-Rechnungsportal NRW erfolgt
- Stadt Kleve kann seit April 2020 E-Rechnungen stellen und empfangen

Wissensmanagement

- Plattform für Wissensmanagement: HCL Connections
- Modellprojekt (Fachbereichswiki) im FB 51 seit Herbst 2020
- Aktuell: Erarbeitung einer Struktur für die Gesamtverwaltung
- Planung: Allgemeine und fachspezifische Wikis

E-Government

Internet-Relaunch

- Ende 2020: Freigabe des neuen Website-Designs
- Anfang 2021: Qualitätssicherung anhand eines Prototypen
- Aktuell: Bereitstellung einer Testinstallation inklusive Content-Management-System durch das KRZN
- 2021: Befüllung mit fachlichen Inhalten durch Internetredaktion
- Onlinesetzung: Anfang 2022

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)

- Erstellung einer Roadmap der Umsetzungsprojekte in 2021
- Zuordnung der Projekte zu entsprechenden LeiKa-Einträgen, Bestimmung des Zielportals, Zuordnung der fachlichen Zuständigkeit
- **Aktuell:** Besuch zahlreicher Schulungen, Einholen von Informationen zum geplanten landesweiten Vorgehen

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG): Zielportale

- Kommunalportal.NRW
- Wirtschaft-Service-Portal.NRW
- Bauportal.NRW
- Sozialplattform, Länderübergreifendes Portal: Dataport Online Service Infrastruktur (OSI)
- Familienportal NRW, Länderübergreifendes Portal: Dataport Online Service Infrastruktur (OSI)

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG):

Kommunalportal NRW

- Landesweites Leitportal für Kommunen in NRW, auf dem digitale Online-Dienste und Verwaltungsangebote zukünftig bereitgestellt werden sollen
- Basiskomponenten wie die Authentifizierung über das Servicekonto.NRW mit Postfach, ein Bezahldienst, ein Zuständigkeitsfinder sowie Anbindungen an Formularserver sollen bereitgestellt werden.
- Virtuelle Vorstellung für Kommunen - Ende April 2021

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG):

Wirtschaft-Service-Portal.NRW

- Gewerbeanmeldung, -ummeldung oder -abmeldung sind vollelektronisch und medienbruchfrei durchführbar.
- Fragebogen zur steuerlichen Erfassung elektronisch übermittelbar.
- Anbindung der Stadt Kleve vorhanden
- Anträge laufen automatisiert ein – lediglich Rohdaten

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG):

Digitales Bauportal

- Demnächst sollen auch Bauleitpläne der Städte und Gemeinden in NRW abrufbar sein
- Die erweiterte Funktionalität soll im Juni 2021 live geschaltet werden.
- Antrags- und Dokumentenassistenten, der es Antragsstellenden bzw. deren Bevollmächtigten ermöglicht, ihre Bauanträge rechtskonform digital einzureichen ist derzeit weiterhin in Umsetzungsphase

Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG):

Digitales Bürgerportal auf kleve.de

Digitales Formularwesen

- Anfragen für digitale Formulare seitens der Fachbereiche häufen sich (u.a. bedingt durch die Pandemie)
- Aktuell: Abarbeiten der Anfragen, Einrichtung versch. Formulare
- Einbindung des Servicekonto.NRW nun möglich
- Darüber sichere und vertrauenswürdige digitale Prüfung der Identität möglich (Onlinefunktion des neuen Personalausweises)


13:01
Ausweisen
Überall wo Sie dieses Logo sehen, können Sie Ihr Ausweisdokument einsetzen.
Über die Schaltfläche 'Meine Daten einsehen' können Sie sich die im Chip Ihres Ausweisdokuments gespeicherten Daten anzeigen lassen. Um die Daten anzeigen zu können, benötigt diese Anwendung eine Internetverbindung.
Es erfolgt keine Speicherung oder Weiterverarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Meine Daten einsehen
Ausweisen
Anbieter
Fernzugriff
PIN
Mehr

13:01
Abbrechen
Ausweisen
Sie möchten sich bei folgendem Diensteanbieter ausweisen:
Diensteanbieter
Governikus GmbH & Co. KG
Zweck des Auslesevorgangs
Selbstauskunft
Weiter zur PIN-Eingabe
Folgende Daten Ihres Ausweises werden nach Eingabe der PIN ausgelesen und an den Diensteanbieter übermittelt:
ERFORDERLICHE DATEN
Familienname
Geburtsname
Vorname(n)
Doktorgrad
Geburtsdatum
Geburtsort
Anschrift
Dokumentenart
Staatsangehörigkeit


13:02
Abbrechen
Ausweisen
Bereit zum Scannen
Bitte platzieren Sie Ihr Gerät über Ihrem Personalausweis.
Abbrechen

13:02
Abbrechen
Ausweisen
Geben Sie bitte Ihre PIN ein.
Ist Ihre PIN 5-stellig?
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Smart City

Digitalisierung von Schulen

- Fördermittel „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“: 2500 digitale Endgeräte beschafft (PCs, Notebooks, iPads, Digitale Displays)
- Sonderförderprogramme: 1200 digitale Endgeräte bestellt
- Ausstattung weiterer Schulen mit Glasfaser erfolgt
- Administratorenstellen beim KRZN: Seit Oktober auf 3 aufgestockt; befristete Aufstockung auf 4 in Bearbeitung
- Ausschreibung Digitalisierungskoordinator*in für Klever Schulen erfolgt

Open Data

- Weiterhin Teilnahme am Projekt Reallabor Niederrhein (http://www.reallabor-niederrhein.de)
- Aktuell: Versendung einer Umfrage an Verwaltungsmitarbeitende (Wissensstand Open Data, offenes Verwaltungshandeln)
- Geplant: interne Schulungen zum Themenkomplex Open Data

Partizipation

Partizipation

Online-Beteiligungsplattform

- Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW: Aufbau eines landesweiten Beteiligungsportals (Beteiligung.NRW)
- Pilotierung am 12.03.2021 gestartet
- Pilotkommunen: Kerpen und Merzenich
- Planung: Bereitstellung des Portals für alle Kommunen bis Mitte 2021

KLEVE

Sachstandsbericht Digitalisierung

Fachbereich 10, Abteilung 10.1 | 15.04.2021